

I. General

1. Project information

Country: Brazil

Borrower: Caixa Econômica Federal – CEF and Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Project Name: NATIONAL BIODIVERSITY MAINSTREAMING AND INSTITUTIONAL CONSOLIDATION PROJECT

Trust Fund Nº: 91.515

Project Implementing Agency: Caixa Econômica Federal – CEF; Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

2. Bank's approval Date of the procurement Plan

Original:	04/19/2007
Revision 1	01/08/2009
Revision 2	08/28/2009
Revision 3	12/18/2009
Revision 4	08/09/2010
Revision 4.1	02/25/2011
Revision 5	07/01/2011

3. Period covered by this procurement Plan

From: June 2011

To: December 2012

II. Goods and works and non-consulting services

1. Prior Review Threshold:

Procurement Decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1	ICB	all	
2	NCB	US\$ 350,000,00	
3	Direct Contracting	all	

III. Selection of consultants

1. Prior Review Threshold:

Selection Decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1	Competitive Methods (Firms)	US\$ 100,000,00	
2	Single Source (Firms)	all	

2. Short list comprising entirely of national consultants:

Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$ 500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultants Guidelines

Planejamento de Licitações de Bens, Obras e Serviços que não sejam consultorias										
Acordo de Doação No. 91.515										
Nome do Projeto Nacional Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - PROBIO II										
Nome do Executor MMA										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ US\$ = R\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1	-	25.000,00	25.000,00	Equipamento de informática	Shopping	25/11/2011	05/12/2011	15/12/2011	Não	15.625,00
2	-	5.000,00	5.000,00	Material de Expediente	Shopping	25/11/2011	05/12/2011	15/12/2011	Não	3.125,00
3	-	10.000,00	10.000,00	Suprimentos de informática	Shopping	25/11/2011	05/12/2011	15/12/2011	Não	6.250,00
Total	-	40.000,00	40.000,00							25.000,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
1	-	65.336,00	65.336,00	Serviços de sonorização e tradução (SRHU/DCBIO)	Shopping	30/01/2012	14/02/2012	29/02/2012	Não	40.835,00
2	-	450.000,00	450.000,00	Contratação de empresa para organização de Seminário - eventos	Pregão	15/09/2011	30/09/2011	30/10/2011	Não	281.250,00
3	-	30.000,00	30.000,00	Contratação de serviços gráficos - cartilha	Shopping	30/09/2011	15/10/2011	30/10/2011	Não	18.750,00
4	-	20.000,00	20.000,00	Contratação de serviços gráficos - folders e mat de divulgação	Shopping	10/02/2012	25/02/2012	11/03/2012	Não	12.500,00
5	-	240.000,00	240.000,00	Contratação de serviços gráficos - Publicações	Pregão	10/12/2011	25/12/2011	09/01/2012	Não	150.000,00
6	-	750.000,00	750.000,00	Agência de viagens - passagens	Pregão	01/01/2012	16/01/2012	16/03/2012	sim	468.750,00
7	-	150.000,00	150.000,00	Contratação de empresa para organização de Seminário e serviço de hospedagem no Distrito Federal – eventos/emergencial	Shopping	25/09/2011	05/10/2011	10/10/2011	Não	93.750,00
8	-	150.000,00	150.000,00	Contratação de empresa para organização de Seminário e serviço de hospedagem fora do DF – eventos	Shopping	01/06/2012	11/06/2012	16/06/2012	Não	93.750,00
9	-	150.000,00	150.000,00	Agência de viagens – passagens emergencial	Shopping	25/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	Não	93.750,00
Total	-	2.005.336,00	2.005.336,00							1.253.335,00
Total MMA		2.045.336,00	2.045.336,00							1.278.335,00
Nome do Executor ICMBIO										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		50.000,00	50.000,00	Aquisição de produtos veterinários	pregão	10/02/2012	15/03/2012	05/04/2012	Não	31.250,00
2	-	250.000,00	250.000,00	Aquisição de equipamentos de informática para centros e unidades descentralizadas (diversas regiões)	pregão	10/10/2011	11/12/2011	12/01/2012	Não	156.250,00
3	-	350.000,00	350.000,00	Aquisição de equipamento de laboratório.	pregão	10/02/2012	15/03/2012	05/04/2012	Não	218.750,00
Total		650.000,00	650.000,00							406.250,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
1	-	200.000,00	200.000,00	Contratação de Instituição para pagamento de bolsistas (taxa de administração)	Pregão	05/04/2012	10/05/2012	30/07/2012	Não	125.000,00
2	-	500.000,00	500.000,00	Contratação de PJ para realização de eventos (reuniões e workshop)	pregão	25/09/2011	25/10/2011	10/06/2011	Não	312.500,00
3	-	500.000,00	500.000,00	Contratação de PJ para emissão de Passagens para realização de reuniões técnicas	pregão	05/11/2011	05/12/2011	05/01/2012	Não	312.500,00
Total	-	1.200.000,00	1.200.000,00							750.000,00
TOTAL ICMBIO		1.850.000,00	1.850.000,00							1.156.250,00

Nome do Executor JBRJ										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Recebimento das	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		5.000,00	5.000,00	Material expediente para atividades da coordenação do CNC Flora	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	3.125,00
2		9.600,00	9.600,00	Aquisição de mobiliário para instalações do CNCFLORA	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	6.000,00
3		12.784,00	12.784,00	Material de campo para realização de expedições científicas	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	7.990,00
4		50.000,00	50.000,00	Equipamentos de informática	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	31.250,00
5		125.000,00	125.000,00	Equipamentos de laboratório	Shopping	15/10/11	30/10/11	14/11/11	Não	78.125,00
6		30.000,00	30.000,00	Material de consumo para laboratório	Shopping	15/10/11	30/10/11	14/11/11	Não	18.750,00
7		30.000,00	30.000,00	Aquisição de softwares	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	18.750,00
8		100.000,00	100.000,00	Aquisição de automóvel 4x4	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	62.500,00
Total	-	362.384,00	362.384,00							226.490,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
1		135.840,29	135.840,29	Passagens para atividades de integração com outras organizações, expedições científicas e coordenação do CNC Flora.	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	84.900,18
2		6.116,00	6.116,00	Serviços para manutenção de coleções biológicas.	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	3.822,50
3		200.000,00	200.000,00	Contratação de desenvolvimento de Software para Sistema de Informação sobre Espécies Ameaçadas.	Pregão	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	125.000,00
4		36.488,00	36.488,00	Serviço de apoio logístico para realização de workshop.	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	22.805,00
5		17.116,00	17.116,00	Serviços Gráficos para atividades de coordenação.	Shopping	21/01/12	05/02/12	20/02/12	Não	10.697,50
6		30.000,00	30.000,00	Manutenção de veículos, equipamentos de campo.	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	18.750,00
7		50.000,00	50.000,00	Serviço de TI para consolidação de base de dados e gestão de informação.	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	31.250,00
8		100.000,00	100.000,00	Serviços Gráficos de editoração e edição de Livro de Plantas Medicinais.	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	62.500,00
9		150.000,00	150.000,00	Serviços Gráficos de editoração e edição das Espécies da Flora ameaçadas de Extinção	Shopping	15/04/12	30/04/12	15/05/12	Não	93.750,00
10		10.000,00	10.000,00	Serviços Gráficos para documentação da flora.	Shopping	25/09/2011	10/10/11	25/10/11	Não	6.250,00
11		20.000,00	20.000,00	Serviços de aluguel de helicóptero e embarcações.	Shopping	10/10/11	27/10/11	18/11/11	Não	12.500,00
12		10.000,00	10.000,00	Serviço de análise de material de laboratórios.	Shopping	25/09/2011	15/09/11	30/09/11	Não	6.250,00
Total		765.560,29	765.560,29							478.475,18
Total JBRJ		1.127.944,29	1.127.944,29							704.965,18

Nome do executor - MCT										
BENS										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1	-	159.000,00	159.000,00	Aquisição de equipamentos permanentes para uso em expedições científicas e no laboratório	Shopping	19/9/2011	27/9/2011	1/10/2011	Não	99.375,00
2	-	120.000,00	120.000,00	Aquisição de equipamentos permanentes para estruturação de laboratórios	Shopping	25/9/2011	9/9/2011	9/10/2011	Não	75.000,00
3	-	29.000,00	29.000,00	Aquisição de equipamentos de informática para estruturação do sistema de banco de dados	Shopping	25/9/2011	31/8/2011	12/9/2011	Não	18.125,00
4	-	31.000,00	31.000,00	Aquisição de softwares para análises biológicas	Shopping	25/9/2011	16/9/2011	1/10/2011	Não	19.375,00
Sub-total		339.000,00	339.000,00							211.875,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1	-	43.000,00	43.000,00	Compra de material bibliográfico especializado (livros)	Shopping	25/9/2011	3/9/2011	8/10/2011	Não	26.875,00
2	-	100.000,00	100.000,00	Contratação de empresa para serviços de apoio logístico em realização de workshop	Shopping	25/9/2011	15/9/2011	9/10/2011	Não	62.500,00
3	-	20.000,00	20.000,00	Contratação de empresa para manutenção de automóveis	Shopping	19/9/2011	27/9/2011	1/10/2011	Não	12.500,00
4	-	25.000,00	25.000,00	Contratação de empresa para seguro de automóveis	Shopping	19/9/2011	27/9/2011	1/10/2011	Não	15.625,00
5	-	85.000,00	85.000,00	Compra de material de consumo para uso em excursões científicas	Shopping	19/9/2011	27/9/2011	1/10/2011	Não	53.125,00
6	-	25.000,00	25.000,00	Contratação de pessoa jurídica para serviço de topografia e análise de amostras do solo	Shopping	25/9/2011	3/9/2011	8/9/2011	Não	15.625,00
7	-	30.000,00	30.000,00	Compra de material de consumo para uso em análises laboratoriais	Shopping	19/9/2011	27/9/2011	1/10/2011	Não	18.750,00
8	-	100.000,00	100.000,00	Passagens para atividades do projeto	Shopping	2/5/2012	10/5/2012	15/5/2012	Não	62.500,00
9	-	50.000,00	50.000,00	Compra de material de consumo importado para marcação de animais em expedições de campo	Shopping	25/10/2011	15/10/2011	9/11/2011	Não	31.250,00
Sub-total		478.000,00	478.000,00							298.750,00
Total MCT		817.000,00	817.000,00							510.625,00
Nome do Executor MAPA										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
SERVIÇOS ESPECIAIS										
1	-	150.000,00	150.000,00	Contratação de Pessoa Jurídica para impressão gráfica de publicações	pregão	25/09/2011	16/09/2011	21/10/2011	Não	93.750,00
2	-	90.000,00	90.000,00	Contratação de Pessoa jurídica para elaboração de projeto gráfico com ilustração e diagramação de publicações	Shopping	22/09/2011	11/10/2011	31/10/2011	Não	56.250,00
3	-	35.000,00	35.000,00	Material de consumo para realização de oficinas	Shopping	25/09/2011	12/09/2011	30/09/2011	Não	21.875,00
Total	-	275.000,00	275.000,00							171.875,00
Total MAPA		275.000,00	275.000,00							171.875,00

Nome do Executor EMBRAPA CENARGEN-Gestão (1.2.08.01.01.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		15.000,00	15.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	pregão	25/09/2011	12/09/2011	26/09/2011	Não	9.375,00
2		5.000,00	5.000,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup.de informática)	Shopping	10/03/2012	20/03/2012	10/04/2012	Não	3.125,00
Total	-	20.000,00	20.000,00							12.500,00
Serviços Especiais										
1		90.000,00	90.000,00	Contratação de Instituição para administração e pagamento de bolsas - Valor estimativo de 10% sobre valor das bolsas pelo período 2011/2013)	Shopping	25/09/2011	30/08/2011	01/09/2011	Não	56.250,00
2		25.000,00	25.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de produção de material de divulgação	Shopping	01/03/2012	10/03/2012	30/03/2012	Não	15.625,00
Total	-	115.000,00	115.000,00							71.875,00
Total Geral			135.000,00							84.375,00
Nome do Executor EMBRAPA SEMI ARIDO (1.2.08.02.01.01), (1.2.08.02.01.02) e (1.2.08.02.01.03)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		12.000,00	12.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	01/04/2012	15/04/2012	10/04/2012	Não	7.500,00
2		63.300,00	63.300,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Shopping	25/09/2011	20/09/2011	10/10/2011	Não	39.562,50
3		8.000,00	8.000,00	Mat. Permanente - Mobiliário para escritório e laboratório	Shopping	15/10/2011	30/10/2011	10/11/2011	Não	5.000,00
4		72.050,00	72.050,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup.de informática, combustível,vidraria, reagentes, descartáveis, material de campo etcl)	Shopping	20/09/2011	30/09/2011	10/10/2011	Não	45.031,25
Total		155.350,00	155.350,00							97.093,75
Serviços Especiais										
1		22.500,00	22.500,00	STPF - contratação de serviços de campo e laboratoriais, etc	Shopping	25/09/2011	10/09/2011	30/09/2011	Não	14.062,50
2		15.000,00	15.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de produção de material de divulgação	Shopping	25/09/2011	10/09/2011	30/09/2011	Não	9.375,00
Total	-	37.500,00	37.500,00		Shopping					23.437,50
Total Geral			192.850,00							120.531,25
Nome do Executor EMBRAPA PANTANAL (1.2.08.02.02.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		37.000,00	37.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Shopping	25/09/2011	20/09/2011	10/10/2011	Não	23.125,00
2		4.000,00	4.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	10/04/2012	20/04/2012	05/05/2012	Não	2.500,00
3		10.000,00	10.000,00	Mat. Permanente - aquisição de equip. Vídeo,foto e som. Equipamentos para laboratório	Shopping	20/09/2011	30/09/2011	10/10/2011	Não	6.250,00
4		60.000,00	60.000,00	Material de expediente,informática, combustível, campo e laboratório	Shopping	10/03/2012	25/03/2012	05/04/2012	Não	37.500,00
Total	-	111.000,00	111.000,00							69.375,00
Serviços Especiais										
1		8.000,00	8.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de produção de material de divulgação	Shopping	25/09/2011	10/10/2011	30/09/2011	Não	5.000,00
2		15.000,00	15.000,00	STPJ - Contratação de Serviço de análise laboratoriais	Shopping	25/09/2011	10/10/2011	30/09/2011	Não	9.375,00
3		4.000,00	4.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de seguro de veículo do projeto	Shopping	25/09/2011	10/10/2011	30/10/2012	Não	2.500,00
Total	-	27.000,00	27.000,00							16.875,00
Total Geral			138.000,00							86.250,00

Nome do Executor EMBRAPA SOJA (1.2.08.03.01.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		24.000,00	24.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	25/09/2011	10/10/2011	30/09/2011	Não	15.000,00
2		158.000,00	158.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Shopping	30/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	Não	98.750,00
3		47.750,00	47.750,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup. de informática, mat. de campo e laboratório, combustível)	Shopping	01/10/2011	10/11/2011	30/11/2011	Não	29.843,75
Total	-	229.750,00	229.750,00							143.593,75
OBRAS										
1		45.500,00	45.500,00	Reforma do Laboratório	Shopping	01/10/2011	10/11/2011	30/11/2011	Não	28.437,50
Total	-	45.500,00	45.500,00							28.437,50
Total Geral			275.250,00							172.031,25
Nome do Executor EMBRAPA AGROPECUARIA OESTE (1.2.08.03.02.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		16.000,00	16.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	01/11/2011	15/11/2011	30/11/2011	Não	10.000,00
2		187.000,00	187.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Pregão	01/11/2011	15/11/2011	30/11/2011	Não	116.875,00
3		57.000,00	57.000,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup. de informática, mat. de campo e laboratórios, combustível)	Shopping	10/10/2011	25/10/2011	10/11/2011	Não	35.625,00
Total	-	260.000,00	260.000,00							162.500,00
Serviços Especiais										
1		12.000,00	12.000,00	STPJ - Contratação de Serviços p/ manutenção de equipamentos etc.	Shopping	01/11/2011	15/11/2011	30/11/2011	Não	7.500,00
2		5.000,00	5.000,00	STPF - Contratação de Serviço de campo e Laboratoriais	Shopping	25/09/2011	25/09/2011	10/10/2011	Não	3.125,00
Total		17.000,00	17.000,00		Shopping				Não	10.625,00
Total Geral			277.000,00							173.125,00
Nome do Executor EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO (1.2.08.03.03.01) E (1.2.08.05.04.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		4.000,00	4.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	20/05/2012	30/05/2012	10/06/2012	Não	2.500,00
2		135.000,00	135.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Shopping	01/10/2011	20/10/2011	30/10/2011	Não	84.375,00
3		90.955,00	90.955,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup. de informática, material de campo e laboratório, combustível)	Shopping	15/03/2012	25/03/2012	10/04/2012	Não	56.846,88
4		65.000,00	65.000,00	Mat. Permanente-Mobiliário para laboratório , escritório e campo	Shopping	01/01/2012	10/01/2012	30/01/2012	Não	40.625,00
Total	-	294.955,00	294.955,00							184.346,88
Serviços Especiais										
1		6.000,00	6.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de produção de material de divulgação	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	01/09/2011	Não	3.750,00
2		10.000,00	10.000,00	STPJ – Contratação de Serviços de manutenção de equipamentos	Shopping	10/05/2012	20/05/2012	05/06/2012	Não	6.250,00
Total	-	16.000,00	16.000,00							10.000,00
OBRAS										
1		80.000,00	80.000,00	Serviços de reforma e adequação do Laboratório	Shopping	10/07/2012	25/07/2012	05/08/2012	Não	50.000,00
Total		80.000,00	80.000,00							50.000,00
Total Geral			390.955,00							244.346,88

Nome do Executor EMBRAPA MEIO AMBIENTE (1.2.08.04.01.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		6.000,00	6.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	10/03/2012	20/03/2012	05/04/2012	Não	3.750,00
2		30.500,00	30.500,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Shopping	01/10/2011	15/10/2011	30/10/2011	Não	19.062,50
		4.000,00	4.000,00	Mat. Permanente-Mobiliário para laboratório , escritório e campo	Shopping	10/07/2012	20/07/2012	30/07/2012	Não	2.500,00
3		90.000,00	90.000,00	Mat. Permanente - Veículo de tração mecânica	Shopping	04/04/2012	20/04/2012	05/05/2012	Não	56.250,00
4		5.272,00	5.272,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup.de informática, combustível)	Shopping	10/10/2011	20/10/2011	10/11/2011	Não	3.295,00
Total	-	135.772,00	135.772,00							84.857,50
Serviços Especiais										
1		21.060,00	21.060,00	STPF - Execução de serviços de campo, laboratoriais, etc	Shopping	04/04/2012	20/04/2012	05/05/2012	Não	13.162,50
		34.000,00	34.000,00	STPJ - Serviços de Manutenção de equipamentos	Shopping	10/10/2011	15/10/2011	30/10/2011	Não	21.250,00
Total	-	55.060,00	55.060,00							34.412,50
OBRAS										
1		55.080,00	55.080,00	Serviços de reforma e adequação do Laboratório	Shopping	01/10/2011	15/10/2011	20/11/2011	Não	34.425,00
Total	-	55.080,00	55.080,00							34.425,00
Total Geral			245.912,00							153.695,00
Nome do Executor EMBRAPA RECURSOS GENETICOS E BIOTECNOLOGIA (1.2.08.05.01.01),(1.2.08.05.01.02) e (1.2.08.05.01.03)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		54.200,00	54.200,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	27/11/2011	Não	33.875,00
		110.000,00	110.000,00	Mat. Permanente - aquisição de veículo p/coleta	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	28/11/2011	Não	68.750,00
2		236.280,00	236.280,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Pregão	25/09/2011	25/10/2011	29/11/2011	Não	147.675,00
3		86.000,00	86.000,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup.de informática, mat. Laboratório, campo, combustível)	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	30/11/2011	Não	53.750,00
Total	-	486.480,00	486.480,00							304.050,00
Serviços Especiais										
1		8.000,00	8.000,00	STPJ - Manutenção e seguro do veículo	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	20/09/2012	Não	5.000,00
2		5.000,00	5.000,00	STPF - Serviço de campo e laboratório	Shopping	26/09/2011	26/10/2011	20/09/2012	Não	3.125,00
Total	-	13.000,00	13.000,00							8.125,00
Total Geral			499.480,00							312.175,00
Nome do Executor EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS (1.2.08.05.02.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		8.000,00	8.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos de informática	Shopping	01/11/2011	15/11/2011	30/11/2011	Não	5.000,00
2		116.000,00	116.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Shopping	01/03/2012	15/03/2012	30/03/2012	Não	72.500,00
3		32.000,00	32.000,00	Mat. Permanente - maquinas para trabalho de campo	Shopping	10/04/2012	20/04/2012	30/04/2012	Não	20.000,00
4		68.700,00	68.700,00	Material de Consumo (mat. de expediente, sup.de informática, mat. Campo e laboratório, combustível)	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	10/09/2011	Não	42.937,50
5		5.000,00	5.000,00	Mat. Permanente -Mobiliário de Escritório e de Laboratório	Shopping	10/05/2012	20/05/2012	30/05/2012	Não	3.125,00
Total	-	229.700,00	229.700,00							143.562,50
Serviços Especiais										
1		30.000,00	30.000,00	STPF - Execução de serviços de campo, laboratoriais, etc	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	10/09/2011	Não	18.750,00
2		5.000,00	5.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de análise de solos	Shopping	10/10/2011	25/10/2011	05/11/2011	Não	3.125,00
3		8.000,00	8.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de produção de material de divulgação	Shopping	10/09/2011	20/09/2011	05/10/2011	Não	5.000,00
Total	-	73.000,00	43.000,00							26.875,00
OBRAS										
1		15.000,00	15.000,00	Serviços de reforma e adequação do Laboratório	Shopping	10/10/2011	20/10/2011	20/10/2011	Não	9.375,00
Total	-	15.000,00	15.000,00							9.375,00
Total Geral			287.700,00							179.812,50

Nome do Executor EMBRAPA CLIMA TEMPERADO (1.2.08.05.03.01)										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1		40.000,00	40.000,00	Mat. Permanente - Equipamentos para laboratório	Shopping	10/05/2012	20/05/2012	30/05/2012	Não	25.000,00
Total	-	40.000,00	40.000,00							25.000,00
Serviços Especiais										
1		25.000,00	25.000,00	STPJ - Contratação de Serviços de produção de material de divulgação	Shopping	20/08/2012	30/08/2012	10/09/2012	Não	15.625,00
Total	-	25.000,00	25.000,00							15.625,00
Total Geral			65.000,00							40.625,00
Nome do Executor FIOCRUZ										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1	0,00	110.000,00	110.000,00	Equipamentos de Informática	Shopping	15/10/2011	10/11/2011	25/11/2011	Não	68.750,00
2	0,00	10.000,00	10.000,00	Mobiliário	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	20/09/2011	Não	6.250,00
3	0,00	8.000,00	8.000,00	Material de consumo (escritório, informática)	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	09/11/2011	Não	5.000,00
Sub-total		128.000,00	128.000,00							80.000,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
1	0,00	100.000,00	100.000,00	Serviço de edição e impressão do livro sobre o Estado da arte do conhecimento de saúde silvestre	Shopping	15/11/2011	20/11/2011	05/12/2011	Não	62.500,00
2	0,00	530.000,00	530.000,00	Contratação de serviços de PJ para concepção, planejamento e desenvolvimento do sistema de informação para gerenciamento de informações do Centro de Informação em Saúde Silvestre a ser desenvolvido em 2 etapas + manutenção até 2014 (R\$180.000,00+350.000,00)	Pregão eletrônico	01/10/2011	20/10/2011	30/10/2011	Não	331.250,00
3	0,00	111.529,00	111.529,00	Organização de eventos em diversos biomas a partir de agosto de 2011	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	09/11/2011	Não	69.705,63
4	0,00	60.000,00	60.000,00	Edição e impressão de material de divulgação do Programa Biodiversidade & Saúde até 2014	Shopping	15/11/2011	30/11/2011	15/12/2011	Não	37.500,00
5	0,00	150.000,00	150.000,00	Contratação de agência de viagens até 2012	Shopping	25/09/2011	25/10/2011	10/09/2011	Não	93.750,00
6	0,00	6.000,00	6.000,00	Contratação de serviço de criação da página web	Shopping	26/09/2011	26/10/2011	30/09/2011	Não	3.750,00
7	0,00	10.000,00	10.000,00	Serviço para registro de patente da Série vetores	Shopping	01/11/2011	15/11/2011	30/11/2011	Não	6.250,00
8	0,00	48.751,00	48.751,00	Produção das Séries Modelos Interativos	Shopping	15/11/2011	30/11/2011	15/12/2011	Não	30.469,38
Sub-total		1.016.280,00	1.016.280,00							635.175,00
TOTAL Fiocruz		1.144.280,00	1.144.280,00							715.175,00

Nome do Executor MS										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60 (MAI/2011)
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Recebimento das	Assinatura do Contrato		
BENS										
1	-	20.000,00	20.000,00	Material de Consumo: Compra de Materiais de Escritórios	Shopping	01/02/2012	15/02/2012	05/03/2012	Não	12.500,00
2	-	20.000,00	20.000,00	Compra de Equipamentos de Informática	Shopping	01/02/2012	15/02/2012	05/03/2012	Não	12.500,00
3	-	30.000,00	30.000,00	Material de consumo para realização de eventos (reuniões, seminários e workshop)	Shopping	01/02/2012	15/02/2012	05/03/2012	Não	18.750,00
Total		70.000,00	70.000,00							43.750,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
1	-	30.000,00	30.000,00	Contratação de Pessoa jurídica: Publicação de Cartilhas de identificação e contagem de cianobactérias e cianotoxinas; Publicação de Cartilhas de coleta de cianobactérias e cianotoxinas	Shopping	01/01/2012	15/01/2012	20/01/2012	Não	18.750,00
2	-	70.000,00	70.000,00	Serviços gráficos para diagramação, impressão do Manual Avaliação de Impactos à Saúde (AIS)	Shopping	01/01/2012	15/01/2012	20/01/2012	Não	43.750,00
3	-	30.000,00	30.000,00	Serviços gráficos para elaborar o folder sobre a metodologia de AIS adaptada ao Brasil, impressão e publicação.	Shopping	01/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	Não	18.750,00
Total		130.000,00	130.000,00							81.250,00
Total MS		200.000,00	200.000,00							125.000,00
Nome do Executor BIREME/SciELO FapUNIFESP										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1	-	400.000,00	400.000,00	Compra de equipamento complementares para a montagem do Laboratório de Digitalização e Kits Móveis	Pregão	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	250.000,00
Total		400.000,00	400.000,00							250.000,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
1	-	4.500,00	4.500,00	Apoio logístico e de infraestrutura para realização da I Reunião do Comitê Consultivo Nacional de Obras Essenciais em Biodiversidade	Shopping	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	2.812,50
2	-	85.000,00	85.000,00	Serviço especializado para a digitalização de obras essenciais em biodiversidade para testes com o site piloto	Pregão	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	53.125,00
3	-	12.500,00	12.500,00	Serviços especializados para apoiar na definição de políticas e procedimentos e criação de manuais para o tratamento das imagens digitalizadas	Shopping	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	7.812,50
4	-	51.716,56	51.716,56	Serviço especializado para a definição de políticas e procedimentos para a descrição bibliográfica e indexação, incluindo a elaboração de manuais, e posterior operação dos processos de descrição bibliográfica e indexação das obras digitalizadas	Shopping	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	32.322,85
5	-	3.500,00	3.500,00	Serviço especializado para tradução dos critérios, políticas e procedimentos para seleção das obras raras, operação da coleção e participação das bibliotecas da rede	Shopping	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	2.187,50
6	-	24.000,00	24.000,00	Serviços especializados para instalação elétrica para funcionamento de equipamentos do laboratório de digitalização e montagem do layout	Shopping	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	15.000,00
7	-	420.507,07	420.507,07	Serviço especializado para digitalização e armazenamento das obras raras de acordo com políticas e metodologias definidas	Pregão	25/09/2011	15/10/2011	04/11/2011	Não	262.816,92
8	-	22.500,00	22.500,00	Capacitação da equipe na operação dos equipamentos do laboratório de digitalização e kits-móveis	Shopping	10/01/2012	30/01/2012	19/02/2012	Não	14.062,50
Total		624.223,63	624.223,63							390.139,77
TOTAL Bireme		1.024.223,63	1.024.223,63							640.139,77
		10.990.930,92	10.990.930,92							6.869.331,83

Planejamento de Consultorias										
Acordo de Doação 91.515 No.										
Nome do Projeto Nacional Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - PROBIO II										
Nome do Executor MMA										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ US\$=R\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1	-	60.000,00	60.000,00	Consultoria para concepção de sistemas integrados de informações sobre biodiversidade	Consultoria individual	25/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	Não	37.500,00
2	-	27.000,00	27.000,00	Consultoria para assessoramento dos procedimentos licitatórios, no âmbito da execução das atividades do projeto pelo MMA	Consultoria individual	25/12/2011	09/01/2012	24/01/2012	Não	16.875,00
3	-	116.000,00	116.000,00	consultores para avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas em CIÊNCIA E TECNOLOGIA (2 consultores).	Consultoria Individual	01/07/2012	16/07/2012	31/07/2012	não	72.500,00
4	-	116.000,00	116.000,00	consultores para avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas do setor ENERGÉTICO (2 consultores).	Consultoria Individual	25/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	não	72.500,00
5	-	116.000,00	116.000,00	consultores para avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas do setor AGRICULTURA (2 consultores).	Consultoria Individual	30/09/2011	15/10/2011	30/10/2011	não	72.500,00
6	-	116.000,00	116.000,00	consultores para avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas do setor SAÚDE (2 consultores).	Consultoria Individual	10/03/2012	25/03/2012	09/04/2012	não	72.500,00
7	-	116.000,00	116.000,00	consultores para avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas do setor RECURSOS FLORESTAIS (2 consultores).	Consultoria Individual	15/11/2011	30/11/2011	15/12/2011	não	72.500,00
8	-	116.000,00	116.000,00	Avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas do setor REC. HÍDRICOS (2consultores).	Consultoria Individual	01/04/2012	16/04/2012	01/05/2012	não	72.500,00
9	-	58.000,00	58.000,00	consultor para avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas do setor TRANSPORTE	Consultoria Individual	30/06/2012	15/07/2012	30/07/2012	não	36.250,00
10	-	58.000,00	58.000,00	consultor para avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas do setor de MINERAÇÃO	Consultoria Individual	30/08/2012	14/09/2012	29/09/2012	não	36.250,00
11		160.000,00	160.000,00	Contratação de Consultoria para elaboração de Instrumento legal - Implementação do Plano Estratégico da CDB 2011-2020 no Brasil – Núcleo Maturi	Contratação Direta	25/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	Sim	100.000,00
12		20.000,00	20.000,00	SRHU-Projeto-piloto para avaliação de uma metodologia de detalhamento das ecorregiões aquáticas do Brasil	Consultoria Individual	01/01/2012	16/01/2012	31/01/2012	não	12.500,00
13		58.000,00	58.000,00	Contratação de consultoria para elaboração de White Paper sobre Biodiversidade	Consultoria Individual	25/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	não	36.250,00
14		116.000,00	116.000,00	Contratação de consultoria definição do modelo organizacional do Instituto Virtual da Biodiversidade	Contratação Direta (IUCN)	25/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	sim	72.500,00
15		150.000,00	150.000,00	Contratação de consultoria para constituição de rede de instituições em biodiversidade.	SQC	15/02/2012	01/03/2012	16/03/2012	Não	93.750,00
16		150.000,00	150.000,00	Contratação de consultoria para desenvolvimento de sistema integrado de informações em biodiversidade.	SQC	15/02/2012	01/03/2012	16/03/2012	Não	93.750,00
17		34.000,00	34.000,00	Contratação de consultoria para desenvolvimento de sistema integrado de informações em biodiversidade.	Consultoria Individual	25/09/2011	10/10/2011	25/10/2011	não	21.250,00
18		80.000,00	80.000,00	Consultoria técnica para assessor o MMA na execução técnica de suas ações no âmbito do PROBIO II	Consultoria individual	01/01/2012	16/01/2012	31/01/2012	não	50.000,00
19		58.000,00	58.000,00	Consultoria para realização de 4 oficinas - subsídio para boas práticas de manejo de produtos florestais não-madeiros	Consultoria Individual	25/10/2011	09/11/2011	24/11/2011	não	36.250,00
20		15.000,00	15.000,00	Consultoria para revisão e edição de publicações	Consultoria individual	01/02/2012	16/02/2012	02/03/2012	Não	9.375,00
21		25.000,00	25.000,00	Consultoria para diagramação e arte gráfica de publicações	Consultoria individual	01/01/2012	16/01/2012	31/01/2012	Não	15.625,00
TOTAL MMA		1.765.000,00	1.765.000,00							1.103.125,00

Nome do Executor ICMBIO										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ US\$=R\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1	-	84.000,00	84.000,00	Contratação de serviços de consultoria para consolidação de fichas de avaliação das espécies ameaçadas.	Consultoria Individual	05/01/2012	05/02/2012	05/04/2012	Não	52.500,00
2	-	80.000,00	80.000,00	Contratação de consultor para elaboração de Planos de Ação de Espécies Ameaçadas.	Consultoria Individual	05/01/2012	05/02/2012	05/04/2012	Não	50.000,00
Total	-	164.000,00	164.000,00							102.500,00
Nome do Executor JBRJ										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1		72.000,00	72.000,00	Consultoria administrativa e financeira para operações do CNC Flora	Consultoria Individual	25/09/11	10/10/11	25/10/11	Não	45.000,00
2		40.000,00	40.000,00	Consultoria PF para elaboração de planejamento estratégico	Consultoria Individual	25/09/11	25/10/11	24/11/11	Não	25.000,00
3		15.000,00	15.000,00	Consultoria de Especialista em Moderação de Reunião e Planejamento	Consultoria Individual	15/11/11	30/11/11	15/12/11	Não	9.375,00
4		33.000,00	33.000,00	Consultoria Pessoa Física para sistema de informação	Consultoria Individual	15/11/11	30/11/11	15/12/11	Não	20.625,00
TOTAL JBRJ		160.000,00	160.000,00							100.000,00
Nome do executor - MCT										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1		10.000,00	10.000,00	Consultoria de pessoa física para aquisição e interpretação de imagens das áreas de estudo	Consultoria individual	13/02/2012	13/02/2012	08/03/2012	Não	6.250,00
Total		10.000,00	10.000,00							6.250,00
Nome do Executor MAPA										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1		80.000,00	80.000,00	Fomento de produtos da sociobiodiversidade com potencial de IG.	Consultoria individual	25/09/2011	22/10/2011	dez/2011	não	50.000,00
2	-	85.000,00	85.000,00	Consultoria para organização de produtores extrativistas orgânicos se adequarem aos mecanismos de garantia da qualidade orgânica	Consultoria individual	29/10/2011	25/11/2011	fev/2012	não	53.125,00
3	-	80.000,00	80.000,00	Consultoria para elaboração de conteúdo técnico para subsidiar publicação sobre estratégias <i>on farm</i> para a conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade	Consultoria individual	22/09/2011	10/10/2011	out/2011	não	50.000,00
4		80.000,00	80.000,00	Consultoria para adequação didático pedagógico de conteúdo técnico de nove cadernos de plano de manejo do extrativismo sustentável orgânico	Consultoria individual	30/09/2011	30/10/2011	nov/2011	Sim	50.000,00
5		60.000,00	60.000,00	Renovação da Contratação do Serviço de consultoria Individual para gestão e execução administrativa, físico financeira do PROBIO II	Contratação Direta	na	na	01/03/2012	Sim	37.500,00
Total MAPA	-	385.000,00	385.000,00							240.625,00

Nome do Executor EMBRAPA										
Nº Seq.	Valor Estimado (US\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1		98.000,00	98.000,00	Renovação da Contratação do Serviço de consultoria Individual para gestão e execução administrativa, físico-financeira do projeto.	Contratação Direta	na	na	01/12/2011	Sim	61.250,00
2		43.200,00	43.200,00	Contratação de dois consultores, a nível de mestrado ou doutorado para colaborar na realização de propostas, metodologias e protocolos próprios para a pesquisa em conservação de espécies base da alimentação e agricultura e espécies ameaçadas de extinção; Colaborar na elaboração de planos de ação para recuperação de áreas portadoras de espécies ameaçadas de extinção; Propor e contribuir com medidas de conservação ex situ e in situ para a conservação da biodiversidade;	Consultoria individual	01/03/2012	15/03/2012	30/03/2012	Não	27.000,00
3		130.000,00	130.000,00	Contratação de seis consultores a nível de graduado, mestrado e doutorado, para trabalharem como multiplicadores nas comunidades, atuando na realização dos trabalhos de campo e análise dos indicadores de sustentabilidade das atividades das quatro cadeias produtivas de palma de óleo, eucalipto, cana de açúcar e soja, para análise da bioenergia e conservação da biodiversidade.	Consultoria individual	01/03/2012	15/03/2012	30/03/2012	Não	81.250,00
4		84.000,00	84.000,00	Contratação de dois consultores, a nível de Pós-doutorado, para organização, coordenação e realização dos trabalhos de campo e análise dos indicadores de sustentabilidade das atividades das quatro cadeias produtivas de palmas de óleo, eucalipto, cana-de-açúcar e soja, para análise da bioenergia e conservação da biodiversidade, elaboração de artigos para publicação em periódicos voltados para a pesquisa sobre biodiversidade.	Consultoria individual	01/03/2012	15/03/2012	30/03/2012	Não	52.500,00
Total EMBRAPA		355.200,00	355.200,00							222.000,00
Nome do executor FIOCRUZ										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1	-	66.500,00	66.500,00	Consultoria e gerenciamento financeiro até 2014	Contratação direta (item 5.4(a) Guideline Verde)	na	na	01/09/2011	Sim	41.562,50
2	-	5.000,00	5.000,00	Consultoria para edição de mapas para o Livro Workshop	Consultoria individual	30/11/2011	15/12/2011	20/12/2011	Não	3.125,00
3		10.000,00	10.000,00	Consultoria Contratação Direta tradução do livro (Continuação de trabalho)	Contratação direta (item 5.4(a) Guidelines Verde)	na	na	20/11/2011	Sim	6.250,00
Sub-total		81.500,00	81.500,00							50.937,50

Nome do Executor MS										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$ 1,60 (MAI/2011)
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1	-	160.000,00	160.000,00	Contratação de 02 (dois) consultores Pessoa Física: Para Adaptação dos modelos de Vigilância em Saúde Ambiental	Consultoria Individual	10/01/2012	12/01/2012	30/01/2012	Não	100.000,00
2	-	96.000,00	96.000,00	Renovação da Contratação do Serviço de consultoria Individual para gerenciar o Projeto Nacional de Ações Público Privadas para Biodiversidade - PROBIO II, no âmbito do Ministério da Saúde.	Contratação Direta	não	não	29/12/2011	Sim	60.000,00
3	-	150.000,00	150.000,00	Contratação de (10) dez consultores para realizar pesquisa científica sobre plantas medicinais nativas ou exóticas adaptadas	Consultoria Individual	10/01/2012	15/01/2012	30/01/2012	Não	93.750,00
4	-	75.000,00	75.000,00	Contratação de (5) cinco consultores para realizar pesquisa científica sobre plantas medicinais nativas ou exóticas adaptadas	Consultoria Individual	25/09/2011	25/10/2011	10/09/2011	Não	46.875,00
5	-	327.500,00	327.500,00	Contratação de Pessoa Jurídica: Para realizar pesquisa científica acerca dos riscos provenientes de determinados vírus e bactérias patogênicas na água portuária, água de lastro e efluentes do sistema de tratamento de embarcações	SBQC	01/02/2012	10/02/2012	10/04/2012	Sim	204.687,50
6	-	96.000,00	96.000,00	Renovação da Contratação do Serviço de consultoria individual, para execução administrativa, orçamentária e financeira do Probio II	Contratação Direta	não	não	09/12/2011	Sim	60.000,00
7	-	80.000,00	80.000,00	Consultoria para adaptação da metodologia da Organização de Saúde (OMS) de Avaliação de Impactos à Saúde (AIS) para o Brasil	Consultoria Individual	10/01/2012	15/01/2012	01/02/2012	Não	50.000,00
8	-	80.000,00	80.000,00	Consultoria para elaborar proposta de normativa para inserção da Avaliação de Impactos à Saúde (AIS) no processo de licenciamento ambiental	Consultoria Individual	10/01/2012	15/01/2012	01/02/2012	Não	50.000,00
9	-	100.000,00	100.000,00	Consultoria para elaboração do curso de capacitação em Avaliação de Impactos à Saúde (AIS)	Consultoria Individual	10/01/2012	15/01/2012	02/02/2012	Não	62.500,00
10	-	100.000,00	100.000,00	Consultoria para ministrar os cursos de capacitação em Avaliação de Impactos à Saúde (AIS) para técnicos e gestores de saúde e meio ambiente.	Consultoria Individual	10/01/2013	15/01/2013	02/02/2013	Não	62.500,00
TOTAL MS	-	1.264.500,00	1.264.500,00							790.312,50
Nome do Executor BIREME/SciELO FapUNIFESP										
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
1	-	12.000,00	12.000,00	Serviço especializado para apoio na definição de infraestrutura de TI e lay-out para o Laboratório de Digitalização	Consultoria Individual	25/09/2011	25/10/2011	20/10/2010	Não	7.500,00
2	-	16.500,00	16.500,00	Serviço especializado para definição de política e procedimentos para a gestão da propriedade intelectual da coleção como um todo e das atribuições de acesso e uso de acordo com a metodologia Creative Commons	Consultoria Individual	05/10/2010	25/10/2010	15/11/2010	Não	10.312,50
TOTAL Bireme		28.500,00	28.500,00							17.812,50
TOTAL GERAL		4.213.700,00	4.213.700,00							2.633.562,50

Planejamento de Subprojetos

Acordo de Doação No. 91.515

Nome do Executor: **JBRJ**

Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Número de subprojetos a serem selecionados	Objeto do Edital ou Carta-consulta de seleção de propostas de subprojetos	Despesas (listas positivas)			Revisão Prévia Sim/Não	Valor GEF US\$		
	GOB	GEF	Total					Publicação/divulgação do Edital/Convite				
1	0,00	800.000,00	800.000,00	4	Edital para projetos de conservação ex-situ de espécies ameaçadas	Bens, Serviços Diversos, Serviços de consultoria, Passagens, Diárias e Material de Consumo	ONG, Fundações, Universidades e Empresas de Pesquisa	01/10/2011	15/11/2011	15/12/2011	sim	500.000,00
2	0,00	800.000,00	800.000,00	4	Edital para planos de recuperação de espécies ameaçadas	Bens, Serviços Diversos, Serviços de consultoria, Passagens, Diárias e Material de Consumo	ONG, Fundações, Universidades e Empresas de Pesquisa	10/03/2012	24/04/2012	24/05/2012	sim	500.000,00
Sub-total	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00									1.000.000,00

Nome do Executor: **FIOCRUZ**

Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Número de subprojetos a serem selecionados	Objeto do Edital ou Carta-consulta de seleção de propostas de subprojetos	Despesas (listas positivas)			Revisão Prévia Sim/Não	Valor GEF US\$		
	GOB	GEF	Total					Publicação/divulgação do Edital/Convite				
1	0,00	500.000,00	500.000,00	de 1 a 5	Desenvolvimento de "Técnicas e kits de diagnóstico em saúde silvestre a serem utilizados no campo"	Bens, Serviços Diversos, Serviços de consultoria, Passagens, Diárias e Material de Consumo	Interno(FIOCRUZ)	Iniciado em abril de 2011	25/05/2011	14/06/2011	sim	312.500,00
Sub-total	0,00	500.000,00	500.000,00									312.500,00
		2.100.000,00	2.100.000,00									1.312.500,00

**Planejamento de Bolsas
Acordo de Doação 91.515 No.**

Nome do Projeto Nacional Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - PROBIO II

Nome do executor: ICMBIO até 2013					
Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	VALOR GEF US\$ 1,6
	GOB	GEF	TOTAL		
1		50.000,00	50.000,00	Bolsas para Coordenação dos Projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Bolsa Apoio Científico A)	31.250,00
2		400.000,00	400.000,00	Bolsas para Gestão dos sub-projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Apoio Científico B)	250.000,00
3		500.000,00	500.000,00	Bolsas para Gestão dos execução sub-projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade [sede da unidade em Brasília]. (Apoio Científico C)	312.500,00
4		100.000,00	100.000,00	Bolsas para Gestão dos execução sub-projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Apoio Científico D)	62.500,00
5		200.000,00	200.000,00	Bolsas para apoio a execução dos execução sub-projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Apoio Científico E)	125.000,00
6		100.000,00	100.000,00	Bolsas para apoio a execução dos execução sub-projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Apoio Científico F)	62.500,00
7		50.000,00	50.000,00	Bolsas para apoio a gestão dos Projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Apoio Técnico-científico I)	31.250,00
8		180.000,00	180.000,00	Bolsas para apoio a execução de ações em campo dos sub-Projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Apoio Técnico-científico II)	112.500,00
9		20.000,00	20.000,00	Bolsas para compilação e organização de dados para apoio a gestão dos Projetos de Conservação/Monitoramento da Biodiversidade - avaliação do estado de conservação da biodiversidade, avaliação de cenários para a conservação e monitoramento da biodiversidade. (Apoio Técnico-científico III)	12.500,00
Total		1.600.000,00	1.600.000,00		1.000.000,00