

I. General

1. Project information

Country: Brazil

Borrower: Caixa Econômica Federal – CEF and Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Project Name: NATIONAL BIODIVERSITY MAINSTREAMING AND INSTITUTIONAL CONSOLIDATION PROJECT

SUBPROJECT NAME: “Desenvolvimento Tecnológico para Diagnóstico de Hantavirus e Arenavirus em roedores silvestres”

Trust Fund Nº: 91.515

Project Implementing Agency: Caixa Econômica Federal – CEF; Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

EXECUTING INSTITUTION : Instituto Carlos Chagas (ICC) da Fundação Oswaldo Cruz

2. Bank's approval Date of the procurement Plan

Original: 13/1/2012

3. Period covered by this procurement Plan

From: December 2011

To: december 2013

II. Goods and works and non-consulting services

1. Prior Review Threshold:

Procurement Decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1	ICB	all	
2	NCB	US\$ 350,000,00	
3	Direct Contracting	all	

III. Selection of consultants

1. Prior Review Threshold:

Selection Decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1	Competitive Methods (Firms)	US\$ 100,000,00	
2	Single Source (Firms)	all	

2. Short list comprising entirely os national consultants:

Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$ 500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultants Guidelines

Planejamento de Licitações de Bens, Obras e Serviços que não sejam consultorias

Acordo de Doação No. 91.515

Nome do Projeto **Nacional Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - PROBIO II**

Nome do Executor **SUBPROJETO: Desenvolvimento Tecnológico de kit diagnóstico hantavirose e arenavirose ICC FIOCRUZ**

Nº Seq.	Valor Estimado (R\$)			Objeto do Contrato	Método Seleção/Aquisição	Principais Eventos			Revisão Prévia Sim/Não	VALOR GEF US\$
	GOB	GEF	TOTAL			Publicação do Edital/Convite	Abertura das Propostas	Assinatura do Contrato		
BENS										
1	0,00	44.000,00	44.000,00	Aquisição de Equipamento para corte de membranas para montagem do kit diagnóstico (Matrix 2360)	Contratação Direta	2/1/2012	5/1/2012	20/1/2012	Sim	27.500,00
2	0,00	70.000,00	70.000,00	Aquisição de equipamento de Isoflow flatbad dispenser para montagem das fitas para o Kit diagnóstico	Contratação Direta	2/1/2012	5/1/2012	20/1/2012	Sim	43.750,00
3	0,00	8.000,00	8.000,00	Aquisição de Seladora para produção dos kits diagnósticos	Contratação Direta	2/1/2012	5/1/2012	20/1/2012	Sim	5.000,00
4	0,00	28.000,00	28.000,00	Aquisição de Ultra-freezer -80°C	Shopping	15/11/2011	20/11/2011	5/12/2011	Não	17.500,00
5	0,00	50.000,00	50.000,00	Aquisição de reagentes e vidrarias para o desenvolvimento dos kits	Shopping	2/1/2012	1/2/2012	20/4/2012	Não	31.250,00
Sub-total		200.000,00	200.000,00							125.000,00
SERVIÇOS ESPECIAIS										
6	-	7.000,00	7.000,00	Contratação de Serviço de pessoa jurídica para instalação e manutenção de equipamentos	Shopping	25/1/2012	9/2/2012	24/2/2012	Não	4.375,00
7	-	4.000,00	4.000,00	Contratação de Serviço de pessoa jurídica para sequenciamento de clones recombinantes	Shopping	25/2/2012	11/3/2012	26/3/2012	Não	2.500,00
8	-	4.000,00	4.000,00	Contratação de Serviço de pessoa jurídica para síntese de genes e oligonucleotídeos	Shopping	1/3/2012	16/3/2012	31/3/2012	não	2.500,00
Sub-total		15.000,00	15.000,00							9.375,00
TOTAL Fiocruz		215.000,00	215.000,00							134.375,00