Estrutura do projeto PIB FLORESTAL




Responsabilidades do Grupo de Trabalho

‘Discussao de estratégia para a implementacao do projeto.

*Contribuicao com conhecimento setorial para a construcao

dos termos de referéncia e orientacao ao IBGE.

Manter a CONAFLOR informada sobre o andamento do

projeto.

*Articulacao dos meios possiveis para a viabilizacao do

projeto.

-Convidar outros parceiros, quando necessario e de acordo

com o GT, para contribuir com o projeto.



Arranjo financeiro do projeto

‘Montar orcamento do projeto.

*Verificar possibilidade de apresentar projeto ao Fundo

Amazonia.

*Potenciais parceiros: FAO, ITTO, OTCA, GTZ, SUFRAMA,
SUDAM, BNDES, governos estaduais, orcamento da

Uniao, empresas do setor.

*Buscar usar os eventos do setor (Congresso
Internacional de florestas, Pro Madeira, etc.) para a

promocao e divulgacao dos eventos e reunioes técnicos.



Plano de trabalho e cronograma

*Acordo de cooperacao técnica entre SFB/MMA/IBGE
(ago/2009).

*Criacao do Comité Gestor entre MMA e Ministério do

Planejamento (ago/2009).

*Contratacao de termo de referéncia para delimitacao do setor
florestal e das atividades do setor nas contas nacionais — SFB
(segundo semestre de 2009). Incluir neste termo de

referéncia a identificacao de outras fontes de informacoes.

*Consolidacao de dados sob orientacao do IBGE e classificacao
estatistica que permita o calculo do Produto Florestal Nacional

(primeira agregacao nacional): 2010.



Plano de trabalho e cronograma

‘Investigacoes estatisticas para identificacao dos
encadeamentos do setor florestal (atividade

permanente).

‘Produtos intermediarios sobre as cadeias produtivas.
(2011/2012)

‘Conta-satélite do setor florestal (2013).

- Compatibilizacao com as experiéncias internacionais

(permanente).
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